

## INFORME DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUTURA Y ESTADÍSTICA TRIMESTRE-2 2017.

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE JULIO 2017.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

| MES                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BENEFICIO O IMPACTO                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>UPTX</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
| ABRIL                            | <b>SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</b> CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 20 M3. INICIO DE OBRA EXTERIOR CON GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIMETRALES AL EDIFICIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO TINTEX INTERIOR Y EXTERIOR. CONTINUACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN PISOS Y FALSO PLAFÓN, LUMINARIAS TIPO LED DE EMPOTRAR EN PLANTA BAJA. COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN MUROS DE SANITARIOS PLANTA BAJA. APLANADOS EN MUROS EXTERIORES. INICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES |
| <b>EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
| MAYO                             | <b>SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</b> REVESTIMIENTO CON LOSETA DE CERAMICA EN MUROS EXTERIORES. APLICACIÓN DE PINTURA (FONDEO) EN MUROS DE FACHADAS EXTERIORES, COLOCACION E INSTALACION DE MUEBLES EN MODULOS DE BAÑOS PLANTAS BAJA Y ALTA. INSTALACION DE EQUIPOS PARA INSTALACION DE VOZ Y DATOS. COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA. SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN ACCESO PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR. <b>OBRA EXTERIOR:</b> INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 75 KVA. CONSTRUCCION DE MOBILIARIO EN PLAZA PRINCIPAL DEL EDIFICIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES |
| JUNIO                            | <b>SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</b> <b>EDIFICIO:</b> INSTALACIÓN DE PUERTAS Y FIJOS DE ALUMINIO TIPO LOUVER EN PLANTAS BAJA Y ALTA. COLOCACIÓN DE PELÍCULA PLÁSTICA TIPO CRISTAL ESMERILADO EN CANCELERÍA INTERIOR PLANTAS ALTA Y BAJA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES PLANTAS ALTA Y BAJA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA TIPO IRVING EN DUCTO PLANTA ALTA. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA FABRICADA CON ZOCLO HERCULITE Y MÓDULOS DE VIDRIO TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM. EN FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR. LIMPIEZAS INTERIORES DEL EDIFICIO. <b>OBRA EXTERIOR:</b> TERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS. INSTALACIÓN DE PARASOLES DE ALUMINIO EN FACHADAS. INSTALACIÓN DE HIDRONEUMÁTICO (EQUIPO DE BOMBEO DE CISTERNA). INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED MODELO BEIRUT EN PLAZA PRINCIPAL Y ANDADORES. TERMINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO EN EXPLANADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO. SEMBRADO DE PASTO Y PLANTAS DIVERSAS EN ÁREAS VERDES. | BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES |

## GALERÍA FOTOGRÁFICA EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5



**COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN LOSA Y MUROS DE CISTERNA CAPACIDAD 20 M3.**



### CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIR, BANQUETAS PERIMETRALES



**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIOS TINTEX EN EXTERIORES**



**COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EN PISOS, FALSO PLAFON Y LUMINARIOS TIPO LED DE EMPOTRAR**



**COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN MUROS DE SERVICIOS SANITARIOS PLANTA BAJA**



## APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES (FONDEO)



**COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN MUROS EXTERIORES.**



**COLOCACION DE BARRAS METALICAS EN MUEBLES PARA DISCAPACITADOS**



**COLOCACION DE EQUIPO PARA VOZ Y DATOS (RACK)**



**COLOCACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA**



**SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA EN ACCESO PRINCIPAL**



**SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA. CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA DEVANADO.**

I



CONSTRUCCION DE MOBILIARIO (MESAS Y BANCOS) EN PLAZA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5



**PUERTAS Y FIJOS TIPO LOUVER EN PLANTAS ALTA Y BAJA.**



**COLOCACION DE MAMPARAS EN BAÑOS HOMBRES PLANTA ALTA Y BAJA**



**COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING EN DUCTO PLANTA ALTA.**



**COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDRIO TEMPLADO TINTEX DE 9 MM. DE ESPESOR EN FACHADA PRINCIPAL.**



**LIMPIEZA INTERIOR DEL EDIFICIO.**