

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADÍSTICA NOVIEMBRE DE 2017.

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE DICIEMBRE 2017.

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
	EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5	
NOVIEMBRE	<p>SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL INERTE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES PARA LA MODIFICACIÓN Y CONSTRUCCION DEL ANDADOR PRINCIPAL DE CONEXIÓN A LA EXPLANADA DEL EDIFICIO UD-5.</p> <p>SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVOCATORIA Y LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5, A TRAVÉS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ITIFE).</p>	BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES

GALERÍA FOTOGRÁFICA OBRA EXTERIOR UD-5



OBRA EXTERIOR: DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO PARA LA MODIFICACIÓN DEL ANDADOR EXISTENTE QUE CONECTA A LA EXPLANADA DEL EDIFICIO UD-5.



OBRA EXTERIOR: DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO PARA LA REUBICACIÓN DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS, EN ANDADOR EXISTENTE.




OBRA EXTERIOR: RELLENOS COMPACTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO PARA LA CONTINUACIÓN DEL ANDADOR PRINCIPAL.




OBRA EXTERIOR: RELLENOS COMPACTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO PARA LA CONTINUACIÓN DEL ANDADOR PRINCIPAL.



OBRA EXTERIOR: RELLENOS COMPACTADOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO PARA LA CONTINUACIÓN DEL ANDADOR PRINCIPAL.



OFICIO DONDE SE SOLICITA AL ITIFE INICIAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5 ETAPA 2.



OFICIO DONDE SE SOLICITA AL ITIFE REALIZAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5 ETAPA 2.