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 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO UD-5 ETAPA 2 

ENERO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:(PRIMERA ETAPA DE CIMENTACIÓN EJES A´-M/10-16) TENDIDO DE PLÁSTICO CAL. RS-600 

EN COLOR NEGRO PARA RECIBIR  CONCRETO PREMEZCLADO EN CONTRA TRABES Y LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO; 

SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS PARA ARMADO DE CONTRA TRABES, COLUMNAS  Y LOSA 

DE CIMENTACIÓN; SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA MURETES DE ENRASE EN CIMENTACIÓN; CIMBRADO EN 

MURETES DE ENRASE Y FRONTERAS DE LOSA DE CIMENTACIÓN; SUMINISTRO, COLOCADO, VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 

KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACIÓN Y MURETES DE ENRASE EN CIMENTACIÓN; CURADO A BASE DE  RIEGOS DE AGUA EN LA SUPERFICIE DEL 

CONCRETO COLOCADO. CIMBRADO Y COLADO DE COLUMNAS SIN LIGA CON MURETES DE ENRASE DE CIMENTACIÓN; CIMBRADO Y COLADO DE 

MURETES DE ENRASE EN CIMENTACIÓN (PRIMERA ETAPA). 

 BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA 

EL ESTUDIANTADO Y PROFESORES 

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO UD-5 ETAPA 2 

FEBRERO MARZO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: ARMADO DE LOSA , COLUMNAS, MUROS DE ENRASE Y COLADO EN CIMENTACIÓN; CIMBRADO Y 

COLADO EN MUROS DE ENRASE EN CIMENTACIÓN; RELLENOS INTERIORES CON MATERIAL INERTE COMPACTADO AL 95 %; COLOCACIÓN DE 

INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS EN FIRME DE CONCRETO  PLANTA BAJA; DESPLANTE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO INTERIORES Y 

EXTERIORES PLANTA BAJA; CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN PLANTA BAJA; CIMBRADO Y COLADO DE COLUMNAS EN PLANTA BAJA; 

ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE TRABES DE LOSA ENTREPISO; CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ENTREPISO. 

BENEFICIO:  MAYOR INFRAESTRUCTURA 

PARA EL ESTUDIANTADO Y DOCENTES 

 

 
 

 



  
 

EDIFICIO UD-5 ETAPA 2 

 

 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE PLÁSTICO CAL. RS-600 COLOR NEGRO EN CONTRATRABES Y LOSA DE CIMENTACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO PREMEZCLADO Y SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCADO 

DE ACERO DE REFUERZO DISTINTOS DIÁMETROS EN CONTRATRABES Y COLUMNAS 



  
 

 

 

CIMBRADO DE FRONTERAS Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DISTINTOS DIÁMETROS EN LOSA DE CIMENTACIÓN Y SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEADO F´C=250 KG/CM2 

PARA PRIMERA ETAPA DEL COLADO DE MURETES DE ENRASE Y LOSA DE CIMENTACIÓN.  



  
 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRA PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD Y RESISTENCIA DEL CONCRETO ESPECIFICADO EN PROYECTO, MUESTRA DEL REVENIMIENTO DEL CONCRETO REALIZADO POR EL 

LABORATORIO DE CALIDAD. 

 

 



  
 

 

  

SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 PARA PRIMERA ETAPA DE COLADO DE CIMENTACIÓN Y CURADO A BASE DE AGUA EN LA SUPERFICIE DEL CONCRETO PREMEZCLADO 

DEPOSITADO, CIMBRA EN COLUMNAS COMO PREPARACIÓN PARA VACIADO DE CONCRETO. 



  
 

 

 

 

 

ARMADO Y CIMBRADO Y COLADO DE MUROS DE ENRASE EN CIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA  



  
 

 

 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FESTER MICROLASTIC EN CIMENTACIÓN, RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL INERTE EN INTERIORES. 

 



  
 

 

 

 

ARMADO DE ACERO Y COLADDO DE MUROS DE CISTERNA, FORJADO DE ESCALONES EN SALA AUDIOVISUAL PARA ISOPTICA 

 



  
 

 

CIMBRADO DE ENTREPISO COLOCACIÓN DE VIGUETAS PRETENSADAS, BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO Y SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE ENTREPISO 

 

 


