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 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES 3 CUERPO B LT-3  

FEBRERO 

EN ESTE MES SE SIGUEN REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO LT-3 

DE LABORATORIOS Y TALLERES 3 ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN,   CIMBRA HABILITADO DE ACERO EN TRABES, COMO 
PREPARACIÓN PARA RECIBIR VIGUETAS PRETENSADAS Y CASETONES DE POLI ESTIRENO DE ALTA DENSIDAD, EL CUAL, 

CONFORMARA LA LOSA A COLAR DE FORMA MONOLÍTICA CON TRABES, TAMBIÉN SE SUPERVISAN EL ALOJO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOSA Y EL VACIADO DE CONCRETO COMO ESTÁ INDICADO EN CATALOGÓ DE CONCEPTOS 

Y PLANOS ESTRUCTURALES.    

BENEFICIO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON MÁS Y 

MEJOR INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS.  

 EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5  

FEBRERO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: COLADO DE LOSA DE AZOTEA CON  CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 
KG/CM2. ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE PRETILES DE LOSA DE AZOTEA. APLICACIÓN DE APLANADOS EN PRETILES DE 

TABIQUE EN LOSA DE AZOTEA. APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS INTERIORES EN PLANTA BAJA.  

DESPLANTE DE MUROS INTERIORES EN PLANTA ALTA. COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y VOZ Y DATOS EN 
PLANTA ALTA. 

BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 
ESTUDIANTADO Y PROFESORES 



 

 

CIMBRADO Y HABILITADO DE ACERO  EN TRABES Y FALDÓN. 

 

 

 



 

  

CIMBRADO Y ARMADO DE ACERO EN TRABES.  

 

 

 

 



 

 

ACERO EN FALDÓN, A UN COSTADO VIGUETAS  PRETENSADAS Y CASETONES DE POLI ESTIRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA. 

 

 

 

 



 

 

FALDÓN CIMBRADO QUE SERVIRÁ COMO PROTECCIÓN DE PARTE LUZ. 

 

 

 



 

 

VIGUETAS PRETENSADA CON CASETONES DE POLI ESTIRENO DE ALTA DENSIDAD EN PROCESO PARA RECIBIR CONCRETO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA DE 250 KG/CM2, MAYA ELECTRO 

SOLDADA, COLOCACIÓN DE BASTONES, AL FONDO TRABAJADORES COLOCANDO TUBO CONDUIT PARA ALOJAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

 

 



 

 

COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARA ALOJAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

 



 

 

DETALLANDO CARPINTERÍA EN FALDÓN Y TRABE PARA RECIBIR CONCRETO. 

 

 

 

 



 

GALERIA FOTOGRAFICA UD-5 

 

 
                            COLADO DE LOSA DE AZOTEA CON CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO. F´C=250 KG/CM2. 

 

                                      



 

 

 

 

PROCESO DEL COLADO DE LOSA DE AZOTEA. 

 

 



 

 

 

 

AFINE DE LOSA DE AZOTEA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. 

 

 



 

 

 

 

 

ARMADO DE PRETILES EN LOSA DE AZOTEA CON VARILLA DEL NO. 3 EN AMBOS SENTIDOS. 

 

 



 

 

 

 

 

COLADO DE PRETILES EN LOSA DE AZOTEA. 

 

 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN DE MURO PRETIL EN LOSA DE AZOTEA. 

 

 

 

 



 

 

 

APLICACIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA EN PRETIL DE TABIQUE EN LOSAS DE AZOTEA. 

 

 

 



 

 

 

CIMBRADO DE PRETILES DE CONCRETO EN  LOSA DE AZOTEA. 

 

 

 



 

 

 

CIMBRADO DE COSTADOS Y ARMADO CON ACERO DE REFUERZO EN PRETILES DE LOSA DE AZOTEA. 

 

 

 

 



 

 

 

APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS INTERIORES DE PLANTA BAJA. 

 

 

 

 



 

 

DESPLANTE DE MUROS INTERIORES EN PLANTA ALTA. 

 

 

 

 



 

 

DESPLANTE DE MUROS INTERIORES EN PLANTA ALTA. 

 

 

 

 



 

 

 

COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y VOZ Y DATOS EN PLANTA ALTA. 

 

 

 

 


