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 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5  

OCTUBRE 

EN EST MES SE ESTA TRABAJANDO EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL QUE ES UN DOCUMENTO GUIA, QUE NOS SIRVE 

COMO UN INSTRUMENTO  DE PLANECION, PARA EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA ESTA PLANECION NOS PERMITE DEFINIR  LAS 

CARARACTERISTICAS  DE IDIFICIO REQUERIDO DE ACUERDO A LAS NESECIDADES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

ESTUDIANTIL, TOMANDO COMO REFERENCIA EL PLAN DE DESARROLLO FEDERAL Y   ESTAL  EN MATERIA DE EDUCACION Y EL PLAN 

MAESTRO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS , EL INIFED Y EL ITIFE DEPENDENCIAS QUE PARTICIPAN EN LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRURA FISICA. DE ESTA MANERA SE PLANTEAN LOS OBEJETIVOS Y  LAS ESTRATEGIAS,  PARA 

DAR RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE INFRESTRUTURA QUE SE ESTABLECE A PARTIR DEL MODELO EDUCATIVO Y EL ENFOQUE 

DE SUS PLANES ACADEMICOS Y DE LOS ESENARIOS REQUERIDOS PARA EL PARENDISAJE DE LOS EDUCANDOS, Y QUE ESTOS 

ECENARIOS DEBEN OFRECER VERDADEROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE APTOS PARA DESPLEGAR PROCESOS CONTINUOS DE 

INOVACION EDUCATIVA  Y CON ACCESO ALAS NUEVAS TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACION, Y COMUNICACIÓN,  CONSIDERANDO   
EQUIPAMIENTOS SIMILARES AL DEL  SECTOR PRODUCIVO, QUE PERMITA DAR RESPUESTA A OS REQUERIMIENTS QUE NOS 

DEMANDAN EL SECTOR PRODUCTIVO, SIN PERDER DE VISTA QUE ESTA INFRESTRUCTURA SEA  AMIGABLE CON SU  ENTORNO.    

 BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y 

PROFESORES 

OCTUBRE 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REVISION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA 

EXTERIOR DEL EDIFICIO UD-5. 

 

REVISION DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES ELABORADOS POR LA EMPRESA “CORPORATIVO 
CONSTRUCTOR FIRR DEL CENTRO S.A DE C.V. PARA LA INTEGRACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL 

EDIFIDIO: UNIDAD DE DOCENCIA UD-5 SEGUNDA ETAPA. MISMO QUE SE ENVIARAN A LA “COORDINACION GENERAL DE 

UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS”. PARA SU AUTORIZACION Y/O CORRECCION EN SU CASO. 

 BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y 

PROFESORES 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA EXTERIOR: TRAZO Y NIVELACION PARA LA BARDA DE PROTECCION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA 

 

 

 GALERÍA FOTOGRÁFICA OBRA EXTERIOR UD-5 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBRA EXTERIOR: TRAZO Y NIVELACION DE ANDADOR PRINCIPAL PARALELO A LA EXPLANADA DEL EDIFICIO UD-5 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA EXTERIOR: TRAZO Y NIVELACION DE ANDADOR PARA CONECCION DEL EDIFICIO LT-2 AL ANDADOR PRINCIPAL. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISION DEL PLANO ARQUITECTONICO PLANTA BAJA A-01 PARA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO EDIFICIO UD-5 ETAPA 2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISION DEL PLANO DETALLES ESTRUCTURALES DE CIMENTACION P10, PARA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO EDIFICIO UD-5 ETAPA 2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISION DEL PLANO FACHADAS GENERALES A-03 PARA INTEGRACION DEL PROYECTO EJECUTIVO EDIFICIO UD-5 ETAPA 2. 

 


