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 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO UD-5 ETAPA 2 

JUNIO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONTINUA LA CONSTRUCCION DE MUROS EXTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO; 

CONSTRUCCION DE PRETILES DE CONCRETO Y TABIQUE ROJO RECOCIDO EN LOSA DE AZOTEA (N 7.8 M); DESPLANTEDE MUROS 

DOBLES EN LOSA DE AZOTEA (N 9.8 M); CONSTRUCCION DE PRETILES DE CONCRETO SOBRE MUROS; APLICACIÓN DE APLANADO 

FINO EN MUROS INTERIORES; INICIO DE LA COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 60X60 EN PISOS 

 

 BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTUDIANTADO Y PROFESORES 

 

JULIO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONTINUACION DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN EN MUROS DE SANITARIOS HOMBRES 

Y MUJERES EN PLANTAS BAJA Y ALTA; SUMINISTRO, COLOCACION Y PROCESO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA PARA FACHADAS 

INTEGRALES NORTE Y SUR; INICIO DE APLANADOS FINOS EN MUROS EXTERIORES (FACHADAS); 

 

BENEFICIO:  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTUDIANTADO Y DOCENTES 

 

AGOSTO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: APLICACIÓN DE APLANADOS FINOS EN PRETILES DE LOSA DE AZOTEA; COLOCACION DE MUEBLES 

SANITARIOS EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES DE PLANTA ALTA; COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EN MURO ESCENICO; CIMBRADO Y COLADO 

DE ESCALONES DE ESCALERA DE ACCESO INTERIOR; TERMINACION DE PISOS DE CERAMICA EN PLANTA ALTA; INICIO DE COLOCACION DE PISOS 

DE CERAMICA EN PLANTA BAJA; COLOCACION DE PLACA DE MARMOL TRAVERTINO EN LOSA PARA LAVABOS, BAÑOS MUJERES PLANTA BAJA; 

IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA (N=7.80 Y N=9.80); RELLENOS CON MATERIAL INERTE, CONSTRUCCION DE PISOS Y GUARNICIONES 

EXTERIORES. 

 

BENEFICIO:  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTUDIANTADO Y DOCENTES 



  
 

DIFICIO UD-5 ETAPA 2 

CONSTRUCCION DE MUROS EXTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 

CONSTRUCCION DE PRETILES DE CONCRETO Y REPIZON EN LOSA DE AZOTEA (NIVEL 7.80 M) 



  
 

  

APLICACCION DE APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES   E   INICIO DE COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EN PISOS INTERIORES 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE CERAMICA EN SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, SUMINISTRO, COLOCACION Y PROCESO DE SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA EN 

FACHADAS INTEGRALES NORTE Y SUR. 



  
 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE PARA RECIBIR PLAFON ACUSTICO “ECLIPSE CLIMA PLUS” PLANTA ALTA 

 

                                        APLICACIÓN DE APLANADOS FINOS CARA INTERIOR DE PRETILES DE AZOTEA 



  
 

 

COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS EN BAÑOS MUJERES Y HOMBRES PLANTA ALTA 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE CERAMICA EN MURO ESCENICO CIMBRADO Y COLADO DE ESCALONES EN ESCALERA DE ACCESO A PLANTA ALTA INTERIOR.  


