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 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

CONCLUSION LABORATORIO PESADO EDIFICIO LT-3 CUERPO “B” 

ENERO 

TRABAJOS EJECUTADOS: FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES “R400” CAL. #18 4”X11/2” (CABRILLAS) Y LARGUEROS 

“R200” 2”X1” PARA DOMO EN PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO, EJES D´-F´/15-16; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y RAMPA DE ACCESO AL 

LABORATORIO DE SISTEMAS AUTOMOTRICES CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 EN FACHADA PONIENTE; CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 EN FACHADA NORTE; INSTALACIÓN DE DUCTOS POR PISO PARA LÍNEAS DE GAS Y AIRE 

COMPRIMIDO EN ÁREA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN; FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE PERFILES “R400” CAL. #18 44”X11/2” 

(CABRILLAS) Y LARGUEROS “R200” 2”X1” PARA DOMO EN PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO, EJES D´-F´/11-12; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

VENTANAS  CORREDIZAS A BASE ALUMINIO BLANCO DE 3” EN BAÑOS  MUJERES Y HOMBRES; SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA 

FLUORESCENTE DE SOBREPONER GABINETE DE 61X61 CM. EN VESTÍBULO DE ACCESO SUR Y ÁREA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN; CONSTRUCCIÓN 

DE  RED HIDRÁULICA INTERNA PARA LA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETROS DE PEDAL EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES; RESTITUCIÓN DE ANDADOR DE 

CONCRETO POR DEMOLICIÓN PARA INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO UD-2 A LA ETAPA EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LT-3; 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING EN TRINCHERAS DE PISO PARA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EN ÁREA DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CONTROL INTERNAS A BASE DE PANELES DE 32MM. DE ESPESOR ACABADO FINAL 

ESMALTE POLIÉSTER CURADO AL HORNO. 

  

 BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTUDIANTADO Y PROFESORES 

 

FEBRERO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO DE 3” EN ACCESOS PRINCIPALES 

NORTE Y SUR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODOROS CON FLUXÓMETRO EN SANITARIOS MUJERES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS 

MICA. SANILOCK EN SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PRINCIPAL DE SOBREPONER I-LINE CON 

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 AMP; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLEROS SECUNDARIOS NQOD 100A-240V. 12 CIRCUITOS EN 

LABORATORIOS DE SISTEMAS AUTOMOTRICES, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, LABORATORIOS DE QUÍMICA BÁSICA, OFICINAS DE LABORATORIOS 

Y QUÍMICA GENERAL; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PERFIL TUBULAR Y MALLA CICLÓN CASETAS DE TANQUES DE GAS; SUMINISTRO, 

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN PATIOS INTERIORES 

(EJES D´-F´/15-16 Y D´-F´/11-12); RASTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR EN EL PERÍMETRO DEL EDIFICIO;  SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE 

TARJAS METÁLICAS SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES; ACOMODO Y PEINADO DE CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GABINETE PRINCIPAL DE 

SOBREPONER  I-LINE MG 600 AMP; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA. CONFIGURACIÓN EN ANILLO; 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MÁRMOL TRAVERTINOS E MESETAS PARA OVALINES SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES. 

   

BENEFICIO:  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTUDIANTADO Y DOCENTES 

 
MARZO 

 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 

INTERIOR DEL EDIFICIO; INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS UD-5 2DA. ETAPA Y LT-3 ETAPA, PARA SUBIRLA A PLATAFORMA 

PARA ENTREGA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN; INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO GENERAL DE 600 KVA; CONEXIÓN PROVISIONAL DE BOMBA 

CENTRIFUGA PARA PRUEBAS HIDRÁULICAS EN MUEBLES SANITARIOS Y TARJAS INSTALADAS EN LABORATORIOS; INSTALACIÓN DE CODOS DE 

BENEFICIO:  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 

ESTUDIANTADO Y DOCENTES 

 



  
 

 

  DIFICIO UD-5 2DA ETAPA  

 

       

FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PERFILES “R400” CAL. 18 Y “R200” PARA DOMO EN PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO, EJES D´-F´/15-16 

 

 ALIVIO EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE  300 KVA; INTERCONEXIÓN DE RED MUNICIPAL DE 4” A RED HIDRÁULICO DE 2 ½” PARA 

ALIMENTACIÓN DE CISTERNA DEL EDIFICIO LT-3, CUERPO “B”;  

 

 

 
  



  
 

 

   

 

 

 

CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150 KG/CM2 EN FACHADA NORTE 

 

 



  
 

  

 

 

 

 

 

INSTALACION DE DUCTOS EN TRINCHERAS POR PISO PARA LINEAS DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO EN AREA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 

 



  
 

 

 

 

 

COLOCACION DE RED HIDRAULICA INTERIOR PARA INSTALACION DE FLUXOMETROS DE PEDAL EN INODOROS BAÑOS HOMBRES Y MUJERES 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING EN TRINCHERAS DE PISO EN AREA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE CONTROL 

INTERNAS A BASE DE PANELES DE 32MM. DE ESPESOR ACABADO FINAL ESMALTE CURADO AL HORNO 

 

 

  

 



  
 

 

 

 

 

                                                      SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO DE 3” EN ACCESOS PRINCIPALES NORTE Y SUR SUMINISTRO, COLOCACION Y 

CONEXIÓN DE INODOROS CON FLUXOMETRO EN SANITARIOS MUJERES 

 

               

 



  
 

 

 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 A. Y TABLEROS SECUNDARIOS NQOD 100A- 240V, 12 CIRCUITOS EN 

LABORATORIO DE SISTEMAS AUTOMOTRICES 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA PARA IDENTIFICACION DE AREAS INTERIORES E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO GENERAL DE 600 KVA. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

CONEXIÓN PROVISIONAL DE BOMBA CENTRIFUGA PARA PRUEBAS DE SUMINISTRO DE AGUA EN MUEBLES SANITARIOS Y TARJAS COLOCADAS EN LABORATORIOS, REVISIÓN DEL 

SUMINISTRO DE AGUA EN MUEBLES SANITARIOS 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

   

 

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 300 KVA. E INTERCONEXION DE LINEA DE LLENADO A CISTERNA DE LT-3 

 

 


